

Приложение к приказу № 102-о от 10.10.2014 г

План – график введения федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ «Соловьихинская СОШ».

№п/п	Мероприятия	Сроки	Предполагаемые результаты	Ответственные
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
1.1.	Обеспечение разработки основной образовательной программ основного общего образования ОУ на основе примерной основной образовательной программы с учётом запроса родителей, социума и программы развития образовательного учреждения	до 15.03.2015	Основная образовательная программа основного общего образования	Руководитель ОУ
1.3.	Обеспечение подготовки школы к введению ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года	апрель-август 2015 г.	КАРТА САМООЦЕНКИ готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)	Руководитель ОУ
1.4.	Обеспечение введения ФГОС ООО	с 1 сентября 2015 г.	Наличие учебных программ, ресурсов	Комитет по образованию, руководители ОУ
<b>2. Научно- методическое обеспечение введения ФГОС ООО</b>				

2.1.	Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов для педагогов по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО	В течение подготовительного этапа введения ФГОС ООО	План работы	Администрация
2.2.	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся	В течение всего периода реализации	Договоры о совместной деятельности учреждений общего и дополнительного образования	Администрация
2.3.	Организация распространения педагогического опыта	2014-2015 г.	План работы ОУ	Администрация
2.4.	Контрольный мониторинг введения ФГОС ООО ОУ (готовности и результатов)	2015 г.	План работы ОУ	Администрация
<b>3. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
3.5.	Проведение мониторинга материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения ее соответствия ФГОС ООО и определения необходимых потребностей	Заказ необходимых ресурсов	Анализ результатов мониторинга условий подготовки к введению ФГОС ООО.	Администрация
3.6.	Определение списка учеников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	декабрь 2014	Заказ учеников и учебных пособий	Зав. Библиотекой, администрация
3.7.	Планирование и обеспечение курсовой подготовки педагогов, руководителей ОУ, заместителей директоров ОУ	2014-август 2015	План повышения квалификации	Администрация
<b>4. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
5.1.	Обеспечение изучения ФГОС ООО в образовательном учреждении	октябрь 2014 г.	План-график введения ФГОС ООО в ОУ	Администрация
5.2.	Информирование обществу о введении	2014 г	Написаны и постоянные	Пенкина Е.Н.

	ФГОС ООО через сайт		обновление баннера	
5.3.	Изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС	2014 г	Анкетирование	Психологическая служба
5.4.	Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих в апробации ФГОС ООО	2015 - 2016	Издание методических рекомендаций.	Администрация
5.5.	Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ООО	Ежегодно май-июнь	Публичный отчет	Администрация